

**บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น**  
**ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง**

**๑. บทนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้สามารถบริหารงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

- ๒.๑ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๙๐ โครงการ ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน
- ๒.๓ โครงการที่สำเร็จตามแผนมีสัดส่วนร้อยละ ๘๘.๒๔ ของโครงการทั้งหมด
- ๒.๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ๒.๕ มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

**๓. ปัญหาและอุปสรรค**

- ๓.๑ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
- ๓.๒ ข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรในบางพื้นที่
- ๓.๓ การประสานงานระหว่างหน่วยงานบางครั้งยังไม่ต่อเนื่อง

**๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง**

- ๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล
- ๔.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- ๔.๓ ปรับปรุงระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๔ เร่งรัดการดำเนินโครงการคั่งค้าง และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

**๕. สรุปผลการประเมิน**

โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการสานต่อและปรับปรุงในด้านที่ยังขาดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

\*\*\*\*\*